



ผู้อำนวยการสถาบันฯ
เลขที่รับ 232
วันที่ 22 มี.ค. 2563
เวลา 14.54 น.

บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขาธิการกรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เลขที่รับ 413
วันที่ 17 มี.ค. 2563
เวลา 09.47 น.

ส่วนราชการ งานจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม โทร ๐๒ ๑๔๒-๓๕๐๖
ที่ ยธ.๑๐๐๑.๐๓/๖๙ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ผ่านเลขาธิการกรม)

รองบริหาร
เลขที่รับ 159
วันที่ 22 มี.ค. 2563
เวลา 11.02

ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๐๐๑.๐๓/๔๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องสรุป
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวง
ยุติธรรม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

กลุ่มงานพัสดุ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
จำนวน ๔ รายการ, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๙ รายการ, ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๖ รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ
รวมเป็นเงิน ๖๖,๗๒๘,๗๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบรายจ่ายอื่น
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ราคาต่อ
หน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๕๓,๙๔๗,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสามพันเก้าแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) กลุ่มงานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียนผู้อำนวยการสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และขออนุมัติยกเลิกแผนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

(นางสาวฐิตาภา รัตนมณี)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางใจทิพย์ หิรัญธนเศรษฐี)
นักวิชาการพัสดุด้านการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

16 มี.ค. 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียนผู้อำนวยการสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และขออนุมัติยกเลิกแผนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบ

อนุมัติแผนฯ และอนุมัติยกเลิกแผนฯ.

(นางสาวฐิตาภา สอนคล้าย)
เลขานุการกรม

- อนุมัติ (ยกเลิกแผนฯ)
- อนุมัติ (แผนใหม่)
- ลงนามแล้ว

(นายโกลน พรหมเพ็ง)

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พันตำรวจโท

(วรรณพงษ์ คุชรักษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ลำดับ ที่	แผนงบ ประมาณ ผลผลิต/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน	งานที่เสร็จ ภายในปี 2563	เฉพาะ เจาะจง	คัด เลือก	ประกาศเชิญชวน		กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี.. (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2563 (บาท)		
								e-market	e- bidding						มี (/)	
งบลงทุน																
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์																
รายการครุภัณฑ์วงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท																
1		(1) ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,381 ลิตร	1 เครื่อง		/	/				/	ม.ค 2563	17 ก.พ. 63	17 มี.ค. 63	420,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
2		(3) ชุดแท่งทดสอบขนาดมาตรฐาน (Gage block set: Grade 1/87pcs.)	1 เครื่อง		/	/				/	ม.ค 2563	17 ก.พ. 63	17 มี.ค. 63	62,800.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
3		(4) ชุดอุปกรณ์ผ่าศพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	1 ชุด		/	/				/	ม.ค 2563	17 ก.พ. 63	17 มี.ค. 63	68,800.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
4		(6) ตู้เหล็กเก็บแผ่นกระจกสไลด์ชิ้นเนื้อพร้อมฝาปิด ญญแจล็อก	5 ชุด		/	/				/	ม.ค 2563	17 ก.พ. 63	17 มี.ค. 63	390,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
5		(7) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส	1 ตู้		/	/				/	ม.ค 2563	17 ก.พ. 63	17 มี.ค. 63	211,900.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
6		(8) ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 1 ประตู	1 ตู้		/	/				/	ม.ค 2563	17 ก.พ. 63	17 มี.ค. 63	98,500.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ลำดับ ที่	แผนงบ ประมาณ ผลิต/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน	งานที่เสร็จ ภายในปี 2563	เฉพาะ เจาะจง	คัด เลือก	ประกาศเชิญชวน e-market	e- bidding	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี.. (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2563 (บาท)				
														มี (/)	ไม่มี (/)		
รายการครุภัณฑ์วงเงิน เกิน 500,000 บาท																	
1		(2) เครื่องบดตัวอย่างภายใต้ไนโตรเจนเหลวด้วยระบบแม่เหล็ก	1 เครื่อง		/	/					/	ม.ค 2563	28 ก.พ.	31 มี.ค. 63	524,500.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
2		(5) เครื่องเตรียมบดชิ้นเนื้อสำหรับการตัดชิ้นเนื้อ	1 เครื่อง		/				/	/		ม.ค. 63	5 มี.ค. 63	30 เม.ย. 63	650,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
3		(9) ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 950 ลิตร	3 ตู้		/				/	/		ม.ค. 63	5 มี.ค. 63	30 เม.ย. 63	1,078,800.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
4		(1) ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส 1 ประตู	4 ตู้		/				/	/		ม.ค. 63	5 มี.ค. 63	30 เม.ย. 63	4,400,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
5		(2) เครื่องส่องขยายตรวจพิสูจน์ระบบการพิมพ์ (Microscope)	1 เครื่อง		/				/	/		ก.พ.63	31 มี.ค. 63	มิ.ย. 63	5,248,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
6		(3) เครื่องตรวจพิสูจน์รอยกด	1 เครื่อง		/				/	/		ก.พ.63	31 มี.ค. 63	ก.ค.63	3,220,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ลำดับ ที่	แผนงบ ประมาณ ผลิต/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน	งาน ที่เสร็จ ภายในปี 2563	เฉพาะ เจาะจง	คัด เลือก	ประกาศเชิญชวน		กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี.. (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2563 (บาท)		
								e-market	e- bidding						มี (/)	
7		(4) ชุดสแกนบล็อกชิ้นเนื้อเพื่อจัดเก็บและค้นหาบล็อก ชิ้นเนื้อ	1 ชุด		/	/				/		ม.ค.63	20 ก.พ. 63	เม.ย. 63	1,400,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบ ภายใน 60 วันนับถัดจากวัน ลง น า ม ใน สั ญ ญา
8		(5) เครื่องพิมพ์อักษรบนตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ	1 เครื่อง		/				/	/		ม.ค.63	15 มี.ค. 63	พ.ค. 63	1,500,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบ ภายใน 60 วันนับถัดจากวัน ลง น า ม ใน สั ญ ญา
9		(6) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas chromatograph-Mass spectrometer)	1 เครื่อง		/				/	/		ม.ค. 63	31 มี.ค. 63	มิ.ย. 63	5,780,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบ ภายใน 90 วันนับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																
10		(1) โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ ภายนอก (External Storage) เพิ่มเติมพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูล	1 โครงการ		/				/	/		ม.ค.63	มี.ค. 63	พ.ค. 63	5,630,800.00	ระยะเวลาการส่งมอบ ภายใน 60 วันนับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา
11		(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วงเพื่อทดแทน	1 โครงการ		/				/	/		ม.ค.63	ก.พ. 63	เม.ย. 63	3,815,700.00	ระยะเวลาการส่งมอบ ภายใน 60 วันนับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา
12		(3) โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับจัดเก็บข้อมูลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์	1 โครงการ		/				/	/		ม.ค.63	มี.ค. 63	มิ.ย. 63	9,982,600.00	ระยะเวลาการส่งมอบ ภายใน 90 วันนับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ลำดับ ที่	แผนงบ ประมาณ ผลิต/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน	งานที่เสร็จ ภายในปี 2563	เฉพาะ เจาะจง	คัด เลือก	ประกาศเชิญชวน e-market	e- bidding	กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี.. (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2563 (บาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)					
13		(4) โครงการต่ออายุสิทธิการใช้งานเครื่องมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์	1 โครงการ		/	/					/	ม.ค.63	ก.พ. 63	มี.ค.63	1,845,900.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
รวมทั้งสิ้น															46,328,300	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างวงเงิน เกิน 500,000 บาท																
1		1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดปทุมธานี	1 แห่ง	/					/	/					20,400,400.00	
รวมทั้งสิ้น															20,400,400	
งบรายจ่ายอื่น																
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์																
รายการครุภัณฑ์วงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท																
1		(1) เครื่องบีบอัดขวดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (Electronic crimper)	2 เครื่อง		/	/				/	ม.ค. 63	17 ก.พ. 63	17 มี.ค. 63	74,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
2		(3) เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติขนาด 20, 200 และ 1,000 ไมโครลิตร	1 ชุด		/	/				/	ม.ค. 63	17 ก.พ. 63	17 มี.ค. 63	35,000.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
รายการครุภัณฑ์วงเงิน เกิน 500,000 บาท																
1		(2) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง ชนิดก้ำจัด กระแสไฟฟ้าสถิต	1 เครื่อง		/				/	/	ม.ค.63	มี.ค.63	พ.ค.63	588,500.00	ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ลำดับ ที่	แผนงบ ประมาณ ผลผลิต/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน	งานที่เสร็จ ภายในปี 2563	เฉพาะ เจาะจง	คัด เลือก	ประกาศเชิญชวน e-market	e- bidding	กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี.. (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2563 (บาท)			
															มี (/)	ไม่มี (/)	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																	
รายการครุภัณฑ์วงเงิน เกิน 500,000 บาท																	
1		(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม	1 โครงการ						/		/	ม.ค.63	มี.ค.63	ก.ย.63	5,160,700.00		ระยะเวลาการส่งมอบภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
2		(2) ระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science Service Center :FSSC)	1 โครงการ						/		/	ก.พ.63	เม.ย. 63	ม.ค.64	48,089,600.00		ระยะเวลาส่งมอบงาน 270 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รวมทั้งสิ้น															53,947,800.00		

ผู้จัดทำ



(นางจิตทิพย์ หิรัญธนเศรษฐี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบ



(นางสาวรัฐตาภา สวนคล้าย)
เลขานุการกรม

ผู้อนุมัติ

พันตำรวจโท
(.....)
(วรรณพงษ์ คุชรักษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์